

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δημήτριος Γεργατσούλης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αριθ.: **24/27-2-2022** Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2022 (**ΑΔΑ: 6ΝΚΓΩΕ0-ΒΥΥ**)
2. Την υπ' αριθ.: **68/31-5-2022** Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 (**ΑΔΑ: Ω8Υ1ΩΕ0-5ΥΩ**)
3. Την υπ' αριθ.: **88/12-09-2022** Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 (**ΑΔΑ: Ψ6ΟΦΩΕ0-7Α7**)
4. Την υπ' αριθ.: **135/23-6-2022** Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση της δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου (**ΑΔΑ: 6ΔΗ3ΩΕ0-ΗΔΡ**)
5. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **5136/05-7-2022** Τεχνική Έκθεση (**αρ. μητρ. μελετών 22/2022**)
6. Το υπ' αριθ. πρωτ.: **5137/05-7-2022** Πρωτογενές Αίτημα (**ΑΔΑΜ: 22REQ010867453**)
7. Το υπ' αριθ. πρωτ.: **5138/05-7-2022** Τεκμηριωμένο Αίτημα
8. Το υπ' αριθ. πρωτ.: **5164/05-7-2022** Βεβαίωση
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον **ΚΑ 15.7326.0010 (ΑΑΥΣ 249 - 11/7/2022, ΑΔΑ: 9Λ5ΜΩΕ0-010 και ΑΔΑΜ: 22REQ010935594)**. Οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίου μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης **1**
10. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **5489/14-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΝ7ΩΕ0-Η3Ν)** απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών (**Απόφαση 761**)
11. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **7865/19-10-2022** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου Καρπάθου (**ΑΔΑΜ: 22PROC011448547**)
12. Την προσφορά που υποβλήθηκε με αρ. πρωτ.: **8154/27-10-2022 μαζί με τα επισυναπτόμενα επιζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά**
13. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **8237/01-11-2022 (ΑΔΑ:6Ι8ΕΩΕ0-4Ω0 και ΑΔΑΜ:22ΑWRD011522733)** απόφαση ανάθεσης (**Απόφαση 1140**)
14. Την υπ' αριθ. πρωτ.: **8335/03-11-2022 ειδική πρόσκληση** της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την **υπογραφή της σύμβασης**.
15. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις **07-11-2022** με αριθ. πρωτ. **8427**, ποσού **29.988,72 €** με το ΦΠΑ 24% και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. (22SYMV011554696), στις 07/11/22 με προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης **εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές μέρες, έως τις **07/02/2023**.
16. Με την με αριθ. **22/16-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΠΧΩΕ0-308)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου εγκρίθηκε η **1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών** έως τις **07/04/2023**, κατόπιν αίτησης του αναδόχου (**Α.Π. 698/02-02-2023**).

B. Προτεινόμενος 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε διότι κατά την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκαν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης.

Έχουμε μείωση ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες με (ΑΤ 1.1, 1.2 και 1.3) και αύξηση στις εργασίες με (ΑΤ 1.4 και ΑΤ 1.5).

Οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου, οδήγησαν πρακτικά σε πλήρη απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών.

Τέλος στον παρόντα ΑΠΕ **δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών.**

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε..

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την νομοθεσία περί Κατασκευής δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016) όπως αυτή ισχύει και είναι ελάχιστα μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου είναι μειωμένη κατά 30,20€ σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη ή ποσοστό μείωσης 0,10%.

Η δαπάνη του έργου με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των **29.958,52** Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών (με Γ.Ε. & Ε.Ο.)	24.160,10 €
Απρόβλεπτα	0,00 €
Αναθεώρηση	0,00 €
Σύνολο έργου	24.160,10 €
ΦΠΑ 24%	5.798,42 €
Άθροισμα με ΦΠΑ:	29.958,52 €

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. έχουμε πλήρη και έντεχνη περαίωση του αντικειμένου του έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

Κάρπαθος 15-04-2024

Ο επιβλέπων του έργου

DIMITRIOS

GERGATSOULIS

Δημήτριος Γεργατσούλης

Τοπογράφος Μηχανικός

Digitally signed by DIMITRIOS
GERGATSOULIS

Date: 2024.04.15 15:05:38
+03'00'

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Περιγραφή	Μ.Μ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ	
				ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤ. ΠΡΟΤΕΙΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Δ Α Π Α Ν Η		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΩΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ												
1	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων	m ²	1.1	2,00	170,00	340,00		0,00	170,00	0,00			340,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γιαώδες- ημιβραχώδες	m ²	1.2	600,00	0,70	420,00		517,55	0,70	362,29			57,71
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m ²	1.3	300,00	1,03	309,00		298,25	1,03	307,20			1,80
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος	m ²	1.4	163,70	90,00	14.733,00		189,76	90,00	17.078,40		2.345,40	
5	Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	m ²	1.5	2.000,00	1,01	2.020,00		2.699,77	1,01	2.726,77		706,77	
	Σύνολο					17.822,00	17.822,00			20.474,66	20.474,66	3.052,17	399,51
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%					3.207,96				3.685,44	549,39	71,91
	Σύνολο						21.029,96				24.160,10	3.601,56	471,42
	Απρόβλεπτα	15%					3.154,49				0,00	0,00	3.154,49
	Αθροισμα						24.184,45				24.160,10	3.601,56	3.625,91
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						0,00				0,00	0,00	0,00
	Αθροισμα						24.184,45				24.160,10	3.601,56	3.625,91
	ΦΠΑ	24%					5.804,27				5.798,42	864,37	870,22
	Γενικό Σύνολο						29.988,72				29.958,52	4.465,93	4.496,13

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 1ου ΑΠΕ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : 29.958,52 - 29.988,72 = -30,20 € Ητοι ποσοστό -0,10% (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ)

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - Π.Σ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ: 22410 33972
Α.Φ.Μ.: 998174141-Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ρόδος / / 2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

DIMITRIOS
GERGATS
OULIS
Digitally signed
by DIMITRIOS
GERGATS
Date: 2024.04.15
15:04:43 +03'00'

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ