



ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΑΦΜ: 110099934

ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Μεγάλου Σπηλαίου 17 – 11522 – Αθήνα

Τηλ: 2106411090

Fax: 2117804055

Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Θέμα: Αίτημα παράτασης

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 19079/ 11/8/2023 σύμβαση, δαπάνης 593.972,80€ (με Φ.Π.Α. 24%), μου ανατέθηκε η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» Προϋπολογισμού 599.874,80€. Ως καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας ορίστηκε η 18/1/2024, ήτοι διάστημα 160 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.

Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνει πέραν της προμήθειας των ειδών και την παροχή υπηρεσίας συντήρησης του χλοοτάπητα που θα εγκατασταθεί.

Λόγω του γεγονότος ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην προμήθεια και διάστρωση της άμμου του εδαφικού υποστρώματος καθώς και στην εγκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου, ως αποτέλεσμα των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο έργο το τελευταίο διάστημα αλλά και της δυσκολίας στις θαλάσσιες μεταφορές που απαιτούσε η προμήθεια της άμμου και των διαφόρων υλικών, υπήρξε καθυστέρηση στην εγκατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα.

Για τους παραπάνω λόγους

αιτούμαστε

συνολική παράταση εκτέλεσης της προμήθειας κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 18-04-2024 προκειμένου να ολοκληρώσουμε την συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Ανάδοχος

18/12/2023
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17 - ΑΘΗΝΑ
2106411090 2117804055
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΦΜ: 110099934 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ