

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»
μεταξύ

του Δήμου Καρπάθου

και της

Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εξέταση θεμάτων υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»

Σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής, με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου», η οποία συγκροτήθηκε με την από 11/08/2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Καθορισμός διαδικασίας εξόφλησης παραστατικών του Αναδόχου του έργου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης:

1. Ο κ. Ιωάννης Νισύριος, Δήμαρχος Καρπάθου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Ο κ. Εμμανουήλ Παραγυιός, Αντιδήμαρχος Καρπάθου, ως μέλος και
3. Η κα. Μαρίνη Κλειώ, στέλεχος της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής, ως μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε προς τα παρόντα μέλη ότι στο πλαίσιο της άνω αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται σήμερα συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης, βάσει του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία υλοποίησής της και ειδικότερα τα 2 θέματα της ημερησίας διάταξης.

Α) Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε: «Δεδομένου του γεγονότος ότι στο άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται ότι η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την παραλαβή του έργου με ενδεικτικό χρόνο ισχύος τους 12 μήνες, προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 11/08/2024. Η παράταση αυτή πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ Καρπάθου και από το ΔΣ της Αναπτυξιακής.

».

Β) Σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε: «Στο άρθρο 2 της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται ότι ο κύριος του έργου (Δήμος Καρπάθου) μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, έπειτα από έγκριση των αντίστοιχων λογαριασμών από τον Φορέα Υλοποίησης (Τεχνική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής). Προτείνεται η διαδικασία εξόφλησης των παραστατικών του Αναδόχου του έργου να είναι η εξής:

- Αποστολή του κάθε **εγκεκριμένου** (από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής) Λογαριασμού του έργου από τον Ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου. Ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει υπογραφή ορισμένου επιβλέποντα μηχανικού, θεώρηση του Διευθυντή Τεχνικών υπηρεσιών της Αναπτυξιακής και την υπογραφή του Αναδόχου. Επίσης ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει ημερομηνία και όλα τα στοιχεία του έργου και την επωνυμία του εργολάβου.
- Αποστολή Τιμολογίου και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής από τον Ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα του Δήμου Καρπάθου και θα μνημονεύει την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Αναπτυξιακή. Επίσης θα επισυνάπτεται η απόφαση ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο, η σύμβαση και όλα τα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης (αποφάσεις έγκρισης όρων διακήρυξης έργου, προσφορά αναδόχου, δημοσίευση σε εφημερίδες κλπ)
- Εξόφληση παραστατικού (μετά την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής) από τον Δήμο Καρπάθου. Η οικονομική Υπηρεσία θα διενεργεί όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις για την πληρωμή των κρατήσεων.

Γ) Στο άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης αναφέρονται τα ποσά και οι πόροι χρηματοδότησης. Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου προσθέτοντας το ποσό των εργασιών 56.794,10€ να χρηματοδοτηθεί από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα του Δήμου Καρπάθου και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 1314.0014 με τίτλο «Λαογραφικό Μουσείο Ολύμπου» έσοδα που βρίσκονται ήδη στα Ταμεία του Δήμου Καρπάθου.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, αφού έλαβαν υπόψη τις εισηγήσεις και προτάσεις του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν

Α) Προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ρητά μέχρι την 11/08/2024. Η παράταση αυτή πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ Καρπάθου και από το ΔΣ της Αναπτυξιακής.

Β) Καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης των παραστατικών του Αναδόχου του έργου ως εξής:

- Αποστολή του κάθε **εγκεκριμένου** (από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής) Λογαριασμού του έργου από τον Ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου. Ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει υπογραφή ορισμένου επιβλέποντα μηχανικού, θεώρηση του

Διευθυντή Τεχνικών υπηρεσιών της Αναπτυξιακής και την υπογραφή του Αναδόχου. Επίσης ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει ημερομηνία και όλα τα στοιχεία του έργου και την επωνυμία του εργολάβου.

- Αποστολή Τιμολογίου και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής από τον Ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα του Δήμου Καρπάθου και θα μνημονεύει την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Αναπτυξιακή. Επίσης θα επισυνάπτεται η απόφαση ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο, η σύμβαση και όλα τα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης (αποφάσεις έγκρισης όρων διακήρυξης έργου, προσφορά αναδόχου, δημοσίευση σε εφημερίδες κλπ)
- Εξόφληση παραστατικού (μετά την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής) από τον Δήμο Καρπάθου. Η οικονομική Υπηρεσία θα διενεργεί όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις για την πληρωμή των κρατήσεων.
- Γ) Στο άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης αναφέρονται τα ποσά και οι πόροι χρηματοδότησης. Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου προσθέτοντας το ποσό των εργασιών 56.794,10€ να χρηματοδοτηθεί από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα του Δήμου Καρπάθου και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 1314.0014 με τίτλο «Λαογραφικό Μουσείο Ολύμπου» έσοδα που βρίσκονται ήδη στα Ταμεία του Δήμου Καρπάθου.

Οι λοιποί όροι της Προγραμματικής Σύμβασης παραμένουν αναλλοίωτοι.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2023.

Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.

Ιωάννης Νισύριος

Δήμαρχος Καρπάθου



Τα μέλη

Εμμανουήλ Παραγιός

Μαρίνη Κλειώ