



Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού**»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- α) Την με αρ. πρωτ. 23916/19-09-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου και τους λόγους που επικαλείται σ' αυτή.
- β) την με αρ. 103/2023 (ΨΚ8ΡΩΕ0-4Λ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη παράταση περαίωσης του έργου του θέματος
- γ) Την με αρ. πρ. 8855/17-05-2023 (23SYMV012695036) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες ήτοι 17/08/2023.

Παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού**» για διάστημα (3) τριών ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2024. Το θέμα κρίνεται επείγον διότι έχει υπογραφεί η Σύμβαση και πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχ/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Φάκελο έργου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός