



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ση : Κάρπαθος
Τ.Κ. 85700
Τηλ. : 22453-60139
Πληροφορίες: Δημήτριος Γεργατσούλης
email: d.gergatsoulis@karpathos.gr

Κάρπαθος 14-11-2023

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καρπάθου

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

1. Με Την 168/2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΜΩΕ0-ΔΜΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και ορίσθηκε ως διαδικασία δημοπράτησής του ο Ανοικτός Διαγωνισμός με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ).
2. Με Το 1ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 16/09/2022 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία η εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» με οικονομική προσφορά ποσού 623.238,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
3. Με Την αριθ. 205/2022 (ΑΔΑ: 97Ε7ΩΕ0-8ΙΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
4. Με Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συντάχθηκε στις 17/10/2022, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 21. Την απόφαση 227/2022 (ΑΔΑ: Ψ19ΛΩΕ0-ΡΙΦ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011510798) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία η εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»
5. Η σύμβαση με αρ.πρωτ.:3189 21/03/2023 μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Καρπάθου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με συμβατικό ποσό 772.815,28 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%).
6. Με την υπ' αριθμ.87/2023 απόφαση του δημοτικού συμβούλιου Δήμου Καρπάθου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου.
7. Η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.), για να καλύψει, χρησιμοποιώντας τμήμα του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, την ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του εν λόγω έργου καθότι διαπιστώθηκε αναντιστοιχία εργασιών - υλικών και ποσοτήτων μεταξύ του συμβατικού προϋπολογισμού, των

εγκεκριμένων σχεδίων και της τεχνικής του έργου για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

8. Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των 772.815,28 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%), είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και γίνεται χρήση των απρόβλεπτων δαπανών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ » συνολικής δαπάνης 772.815,28 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%), είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και γίνεται χρήση μόνο των απρόβλεπτων δαπανών.

Κάρπαθος 14/11/2023

**Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχ/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου**

**Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
τοπογράφος Μηχανικός**