



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης: 126-2024

Θέμα 5^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης υλικών που αφορούν την σύμβαση με υπ. 18386 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ01514441) για την προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Που έχει καταχωρηθεί στο 23^ο Πρακτικό της από 14-10-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 14η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ' αρ. πρωτ. **21387/10-10-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριου του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα.

Σημείωση:

Προσήλθαν και παρέστησαν, τα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου (Πρόεδρος του Δ.Σ)
2. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
4. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
5. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
6. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
7. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
8. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
9. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
10. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
11. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ

- 12.Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
- 13.Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
- 14.Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)
- 15.Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ (Ενημέρωση απουσίας με email)
2. Λουλούδης Χρήστος (Ενημέρωση απουσίας με email)
3. Προϊκής Νικόλαος του Εμμανουήλ (Ενημέρωση απουσίας με email)
4. Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου) Ενημέρωση απουσίας με email)

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία δεκαπέντε (15) μελών από συνολικά δεκαεννέα (19) μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1) Βαρδαούλης Εμμανουήλ -Πρόεδρος Βολάδας
- 2) Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

- 1) Παπαβασιλείου Βασίλειος – Πρόεδρος Πηγαδίων
- 2) Καλής Νίκ -Πρόεδρος Μενετών
- 3) Λαμπρινού Καλλιόπη – Πρόεδρος Απερίου
- 4) Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Πυλών
- 5) Οικονομίδης Ματθαίος -Πρόεδρος Όθους
- 6) Σακέλλης Ιωάννης -Πρόεδρος Μεσοχωρίου
- 7) Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων
- 8) Χατζήπαπας Γεώργιος- Πρόεδρος Ολύμπου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Παυλίνα Χατζηπαχούλη, Διοικητική Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Καρπάθου, ως γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα.
2. Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ,
3. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο Καρπάθου κ. Φελλουζής Μιχαήλ και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κάτωθι θέματα ως εξής:

1. Αφαλάτωση :

Ολοκληρώθηκε η τρίμηνη παροχή επεξεργασμένου νερού μέσω αφαλάτωσης στα Πηγάδια. Θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες των Πηγαδίων να επιδείξουν μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση του νερού, καθώς η παροχέτευση νερού γίνεται πάλι από τις διαθέσιμες γεωτρήσεις του Δήμου. Η διαδικασία για την εξασφάλιση νερού μέσω αφαλάτωσης για το 2025 έχει ξεκινήσει ήδη.

2. ΚΕΠ :

Ολοκληρώθηκε η φάση της προμήθειας υπολογιστών και λοιπά, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα περάσουμε στη φάση πλέον της υλοποίησης του σκέλους συντηρήσεων των χώρων του ΚΕΠ.

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 15.000 € από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η οποία θα στηρίξει τη δράση μας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουριστικού προϊόντος της Καρπάθου.

4. ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΕΡΙΟΥ :

Αντικαταστάθηκε ο χλοοτάπητας στο γήπεδο Απερίου από έτοιμο χλοοτάπητα, όπως ακριβώς είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πλέον αναμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση.

-Επίσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετήθηκαν στα κάτωθι θέματα:.

. Για την τοποθέτηση αποδυτηρίων στις παραλίες.

- . Το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων για απεριόριστη έκφραση και ψήφο κατά συνείδηση του Ν. 3852/2010 άρθρο 68 παρ. 2. (Κατατέθηκε στα πρακτικά από τον επικεφαλής της παράταξης ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ Μανωλάκη Μιχαήλ)
- . Τα συλλυπητήρια για το θάνατο του αδικοχαμένου νεαρού Παναγιώτου Γεώργιου.
- . Η εξέλιξη του έργου για το Λιμάνι.
- . Για το μουσείο της Ολύμπου.
- . Κατάθεση απόψεων από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλαράκη Γεώργιο μετά από πρόσκληση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών Χωροταξίας Πολεοδομικής Οργάνωσης κ. Δημάρχου Θεοχαρούλας, για το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (Natoura 2000)
- . Τα προβλήματα και οι ελλείψεις ειδικοτήτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.
- . Η επανεξέταση κριτηρίων για το επίδομα για όλους όσους εργάζονται στο Γενικό νοσοκομείο Καρπάθου καθώς και για τους υπαλλήλους του Λιμενικού.
- . Χρηματοδότηση για αγορά αξονικού τομογράφου στο Γενικό νοσοκομείο Καρπάθου.
- . Ηλεκτρικό δίκτυο Ελλάδας και η αποχή της Καρπάθου από το δίκτυο σύνδεσης με την Κρήτη.
- . Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαο για 1) Τρόπους πληρωμής συναλλασσόμενων 2) υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλετών 60 δόσεων με το Ν.5143/11-10-2024 που ψηφίστηκε.
- .Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Μηλιό Αναστάσιο για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού, την επίσκεψη ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 03-10-2024 έως 06-10-2024 με συνέντευξη τύπου για το έργο των δράσεων του τουρισμού, καθώς και για την παρουσία της Καρπάθου στην έκθεση στο Ρίμινι της Ιταλίας.
- . Πρόγραμμα για σχολικές μονάδες.
- . Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντινίδη Δημήτριο για 1) πρόσληψη νέου Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου έως τέλος Οκτωβρίου και 2) αλλαγή ημερομηνιών στις εκδηλώσεις λόγο θανάτου του νεαρού Παναγιώτου Γεώργιου, συγκεκριμένα για τον εορτασμό ημέρας μνήμης της Ιμμακολάτας στο Φοινίκι θα γίνει στις 16-10-2024 και ο εορτασμός της Βωλάδας ημέρας μνήμης του Χριστόφορου Λυτού θα γίνει 20-10-2024.

4. Στα προ ημερησίας από τους Δημοτικούς Συμβούλους τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:

Οι κ. Μανωλάκης Μιχαήλ, Βασιλαράκης Γεώργιος, Πρωτόπαπας Νικόλαος Χριστοδούλου Αλέξανδρος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Μηλιός Αναστάσιος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Χαλκιάς Ιωάννης και Σαΐτης Εμμανουήλ.

5. Στο 3^ο θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασιλαράκης Γεώργιος αποχώρησε από την αίθουσα.

6. Στο 5^ο θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασιλαράκης Γεώργιος επανήλθε στην αίθουσα.
7. Στην λήξη της Συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής Ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ δεν υπόγραψε το χειρόγραφο πρακτικό.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του κ. Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των υπολοίπων παραβρισκόμενων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης **23/2024**.

κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών Χωροταξίας-Πολοδομικής Οργάνωσης κ. Δημάρχου Θεοχαρούλας, η οποία αναφέρθηκε στο 5ο θέμα ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης υλικών που αφορούν την σύμβαση με υπ. 18386 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ01514441) για την προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης»**, η οποία έχει ως εξής:

Στην Κάρπαθο στις 24/9/2024, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 23/2024 απόφαση Δημοτικής επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας **«Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης»** που αφορά τη με αριθμό 18386 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ01514441), μετά και από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20155 / 04-09-2024 αίτηση του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη :

- . Την υπ' αριθ. 18386 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ01514441) σύμβαση.
- . Την 20155/4-9-2024 αίτηση του αναδόχου
- . Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021
- . Το άρθρο 206 παρ 1 του Ν. 4412/2016 το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- . Την γνωμοδοτική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών έως την 17/10/2024 (ένα μήνα όπως αιτείται ο εν λόγω προμηθευτής).

Επισυνάπτεται το πρακτικό της επιτροπής

Παρατηρήσεις:

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκατέσσερα (14) μέλη και ειδικότερα :

1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου (Πρόεδρος του Δ.Σ)
2. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
4. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
5. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
6. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
7. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
8. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
9. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
10. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
11. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
12. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
13. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
14. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)

Κατά της εισήγησης με όχι ψήφισε ένα (1) μέλος και ειδικότερα ο κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, με την παρατήρηση ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου και είχε χρόνο δύο μηνών έως τις 12-09-2024 με τελική ημερομηνία παράδοσης 12-09-2024. Ενώ η αίτηση του αναδόχου ήταν εμπρόθεσμη , στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε εκπρόθεσμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών έως την 17/10/2024 (ένα μήνα όπως αιτείται ο εν λόγω προμηθευτής με την υπ' αρ. πρωτ. 20155 / 04-09-2024 αίτηση), για την **Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης»** που αφορά την με αριθμό 18386 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ01514441).

**Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Η γραμματέας τήρησης των
Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου**

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Παυλίνα Κων. Χατζηπαχούλη

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

1. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
2. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
3. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
4. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
5. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
6. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
7. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
8. Μηλιός Αναστάσιος του Γεωργίου
9. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
10. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
11. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
12. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
13. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου
14. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/9/2024
Προς Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης

Στην Κάρπαθο σήμερα την 24/9/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.20 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν απόφαση 23/2024 Δημοτικής επιτροπής προκειμένου να προβεί στην παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας για «Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης» Αριθμ. Σύμβασης 18386 (ΑΔΑΜ 24SYMV01514441).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 3) ΡΗΓΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1. Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την αίτηση του την 4-9-2024 (έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα) στο πρωτόκολλο του Δήμου μας και σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες **σωρευτικές** προϋποθέσεις:

- α)** τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β)** έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου **είτε** με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής **είτε** ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά **πριν** από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ)** το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός **ευλόγου** χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του Ν.4782/2021. Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 προβλέπονται: **1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- α)** όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρητρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο... **«γ)** όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: **αα)** η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, **ββ)** η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,... **6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:** **α)** όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,

Άρθρο 206

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: **α)** τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, **β)** έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 18386 (ΑΔΑΜ 24SYMV01514441) σύμβαση.
2. την 20155/4-9-2024 αίτηση του αναδόχου
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021

Προτείνει προς τη Δημοτική επιτροπή:

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών έως την 17/10/2024 (ένα μήνα όπως αιτείται ο εν λόγω προμηθευτής).


Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



• ΡΗΓΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/9/2024
Προς Δημοτικό Σύμβ. Δήμου Καρπάθου

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης

Στην Κάρπαθο σήμερα την 24/9/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.20 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν απόφαση 23/2024 Δημοτικής επιτροπής προκειμένου να προβεί στην παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας για «**Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων & σχετικών αναλωσίμων για την Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης**» Αριθμ. Σύμβασης 18386 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV01514441).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 3) ΡΗΓΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1. Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την αίτηση του την 4-9-2024 (έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα) στο πρωτόκολλο του Δήμου μας και σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες **σωρευτικές** προϋποθέσεις:

- α)** τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου **είτε** με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής **είτε** ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά **πριν** από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός **ευλόγου** χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του Ν.4782/2021. Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 προβλέπονται: 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο... «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,... 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,

Άρθρο 206

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 18386 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV01514441) σύμβαση.
2. την 20155/4-9-2024 αίτηση του αναδόχου
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021

Προτείνει προς Το Δημοτικό Συμβούλιο:

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών έως την 17/10/2024 (ένα μήνα όπως αιτείται ο εν λόγω προμηθευτής).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

• ΡΗΓΑΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ