



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης: 39-2025**

Θέμα 11^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση στο Δήμο Καρπάθου δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Που έχει καταχωρηθεί στο **10^ο** Πρακτικό της από 28-04-2025 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την **28η** Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ' αρ. **πρωτ.4718/24-04-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριου του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα.

Σημείωση:

Προσήλθαν και παρέστησαν, τα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου (Πρόεδρος του Δ.Σ)
2. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
4. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
5. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
6. Λουλούδης Χρήστος του Ιωάννη
7. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
8. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
9. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
10. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
11. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
12. Προϊκής Νικόλαος του Εμμανουήλ
13. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ

- 14.Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
- 15.Σαϊτής Εμμανουήλ του Βασιλείου
- 16.Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)
- 17.Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)
18. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία (Ενημέρωση απουσίας με email)

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία δεκαοκτώ (18) μελών από συνολικά δεκαεννέα (19) μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μαλόφτης Εμμανουήλ – Πρόεδρος Πηγαδίων.
2. Καλής Νίκ -Πρόεδρος Μενετών.
3. Βαρδαούλης Εμμανουήλ -Πρόεδρος Βωλάδας.
4. Οικονομίδης Ματθαίος -Πρόεδρος Όθους.
5. Χατζήπαπας Γεώργιος- Πρόεδρος Ολύμπου.

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

1. Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα.
2. Λαμπρινού Καλλιόπη – Πρόεδρος Απερίου.
3. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Πυλών.
4. Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων.
5. Σακέλλης Ιωάννης -Πρόεδρος Μεσοχωρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Παυλίνα Χατζηπαχούλη, Διοικητική Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Καρπάθου, ως γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα.

2. Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Χριστοδουλάκης Ιωάννης, η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία και ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Σακελλιάδης Ιωάννης.
3. Το 10^ο θέμα με τίτλο: «Αποδοχή Αίτησης Εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου» αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο Καρπάθου κ. Φελλουζής Μιχαήλ ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κάτωθι:

1. Ο Δήμος Καρπάθου χρηματοδοτήθηκε 400.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης για διάστημα τεσσάρων μηνών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης όπου επικρατεί λειψυδρία σε πολλές περιοχές της χώρας μας, αλλά και των χρονοβόρων διαδικασιών της πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος προκειμένου να μας χρηματοδοτήσει για την προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης σε μόνιμη βάση δηλαδή για όλο το χρόνο, η δημοτική αρχή έδρασε ταυτόχρονα σε δυο κατευθύνσεις. Φέτος δηλαδή θα γίνει και μίσθωση για διάστημα τεσσάρων μηνών και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για μόνιμη εγκατάσταση. Με αυτό το τρόπο αντιμετωπίζεται η μεταβατική χρονιά που διανύουμε σχετικά με την αφαλάτωση στα Πηγάδια και στο Απέρι. Τέλος να σημειώσουμε ότι με την ίδια διαδικασία που θα γίνει για τα Πηγάδια, δηλαδή μίσθωση μονάδων, θα καλυφθεί και το Απέρι.
2. Αναφορικά με την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αποκτήσει ο δήμος εγκαταστάσεις μόνιμης αφαλάτωσης για τα Πηγάδια και το Απέρι, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την υποβολή του τεχνικού δελτίου καθώς έπρεπε να διεκπεραιωθούν μια σειρά από ενέργειες. Θα σας ενημερώσουμε για την υποβολή του με σχετικό δελτίο τύπου. Λόγω της επικείμενης λήξης χρονικής περιόδου υποβολής του αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται να ολοκληρωθούν προκειμένου να είναι πλήρες το τεχνικό δελτίο κατά την υποβολή του, αναμένεται να δοθεί ένας μήνας παράταση από το Υπουργείο.
3. Μέσα στο Μάιο ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη μόνωση του σχολείου της Αρκάσας.
4. Οι εργασίες για το ΕΠΑΛ, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενημέρωσή μας, συνεχίζονται κανονικά εντός χρονοδιαγράμματος και σύντομα θα ξέρουμε και τον ακριβή χρόνο αποπεράτωσης.

5. Τα τεύχη δημοπράτησης για το 1^ο και 2^ο νηπιαγωγείο Πηγαδίων, βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας τους οπότε και θα έρθουν αμέσως προς έγκριση από τη δημοτική επιτροπή.
6. Για το διαγωνισμό των ασφαλτοστρώσεων πήραμε την έγκριση της αποκεντρωμένης και αναμένουμε εντός των ημερών την έκδοση της σχετικής εγγυητικής προκειμένου να υπογράψουμε τη σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο.
7. Για το διαγωνισμό της αντικατάστασης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, στην πρόσφατη δημοτική επιτροπή του δήμου Καρπάθου εγκρίθηκε η διόρθωση της υπ' αριθμό 55 / 2025 απόφασης και αποστολής της στην ειδική επιτροπή του άρθρου 74 του νόμου 4412 / 2016, προκειμένου να αποφανθεί για τα διαλαμβανόμενα του διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να σας δώσει η αρμόδια αντιδήμαρχος.
8. Στην σημερινή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, προστίθεται μεταξύ άλλων τα 400.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης.
9. Η νέα προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή εταιρεία του δήμου Φυλής θα είναι ως θέμα προς έγκριση στην επόμενη δημοτική επιτροπή καθώς έπρεπε να αποσαφηνισθούν ορισμένα σημεία επί του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.
10. Η ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια έχει ολοκληρωθεί όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενημέρωσή μας και έχει δοθεί προς χρήση στο κοινό.
11. Οι τσιμεντοστρώσεις στην δημοτική ενότητα Ολύμπου που αφορούν τους οικισμούς της Ολύμπου, του Διαφανίου και της Αυλώνας, έχουν ολοκληρωθεί στον οικισμό της Ολύμπου και της Αυλώνας και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στον οικισμό του Διαφανίου.
12. Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης ύψους 100.000 ευρώ ολοκληρώθηκε και τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμα τα πρακτικά της σχετικής επιτροπής διαγωνισμού, προκειμένου να εγκριθούν από τη δημοτική επιτροπή με στόχο την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
13. Σήμερα αποστείλαμε σχετική ανακοίνωση προσλήψεων 8μηνων για έγκριση από τον ΑΣΕΠ, εφόσον προηγήθηκε μέσα στη μεγαλοβδομάδα η έγκριση πρόσληψης 8μηνων από το υπουργείο εσωτερικών. Η περίοδος που διανύσαμε των εορτών του Πάσχα σίγουρα αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αφιερώσει ο κόσμος στιγμές στην οικογένειά του, στην εκκλησία αλλά αποτέλεσε και χρόνο καθυστέρησης για τα δρώμενα του δήμου. Να επαναλάβουμε ότι πέραν των ήδη εργαζομένων, αναμένονται πρόσληψη 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

14. Επίσης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σε ισχύ η περίοδος υποβολής δικαιολογητικών από δυνητικά ενδιαφερόμενους για τη κάλυψη θέσης γυμναστή 8μηνης διάρκειας για το δημοτικό γυμναστήριο.
15. Στη προηγούμενη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής εγκρίθηκε η κατακύρωση για την προμήθεια δυο νέων ημιφορτηγών 4x4, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των τμημάτων ύδρευσης και περιβάλλοντος. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή της διαδικασίας για έγκριση στην αποκεντρωμένη.
16. Το επόμενο διάστημα έρχεται προς έγκριση η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τη συντήρηση σχολικών μονάδων του νησιού. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν ανέρχονται σε 140.000 ευρώ περίπου και θα γίνουν στις κάτωθι σχολικές μονάδες :

Γυμνάσιο Απερίου (αλλαγή στέγης)

Νηπιαγωγείο Απερίου (αλλαγή στέγης)

Περίφραξη σχολικού κτηρίου Ολύμπου

Λύκειο Απερίου (επαύξηση τάσης με αλλαγή πίνακα)

Νηπιαγωγείο Όθους (προσθήκη τάπητα)

Δημοτικό Αρκάσας (επαύξηση τάσης με αλλαγή πίνακα)

2^ο Δημοτικό Πηγαδίων (επισκευή στηθαίων και μπαλκονιών)

17. Ο Δήμος Καρπάθου στα πλαίσια δράσεων για την προώθηση του τουρισμού, πραγματοποίησε το σχολείο τουρισμού «ον τουρ» με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων όπου μετά από διάφορες ομιλίες και διαδραστικά εργαστήρια, οι επιχειρηματίες του νησιού προσέθεσαν ένα λιθαράκι στις γνώσεις τους σχετικά με τον τουρισμό.
18. Αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιοποίησης του αρχείου της πολεοδομίας, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό θα βοηθήσει πολύ την υπηρεσία μας συνολικά σε πολλαπλά επίπεδα.
19. Όσον αφορά τα ζητήματα καθημερινότητας, σχετικά με το τμήμα του περιβάλλοντος το διάστημα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευπρεπισμού δημόσιων χώρων, κλαδέματα δέντρων σε πολλά σημεία στο νησί ενώ ήδη είναι σε χρήση τα σάρωθρα πεζού χειριστή που προμηθεύτηκε ο δήμος. Επίσης, λόγω των εορτών του Πάσχα έγιναν αρκετές παρεμβάσεις ευπρεπισμού στη πρωτεύουσα και στις κοινότητες του νησιού. Επιπλέον, μέσα στο Μάιο αναμένεται η προμήθεια 60 κάδων για την αποκομιδή απορριμμάτων και 20 κομποστοποιητών για τη διανομή τους στις σχολικές μονάδες του νησιού.

20. Όσον αφορά το τμήμα της ύδρευσης, πραγματοποιούνται καθημερινές παρεμβάσεις επιδιόρθωσης βλαβών με το υπάρχον δυναμικό και υλικά που διαθέτουμε καθώς όπως αναφέραμε και πριν αναμένεται και πρόσληψη 8μηνων το επόμενο διάστημα για ενίσχυση του δυναμικού του δήμου αλλά και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών στην ύδρευση προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα.
21. Αναφορικά με πρόσφατα δελτία τύπου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης της αντιπολίτευσης σχετικά με το έργο της ανάπλασης Γιαννόπουλου, θέλουμε να κάνουμε γνωστά τα εξής :
- 1) Η σχετική μελέτη ξεκίνησε να υλοποιείται το έτος 2012.
 - 2) Σε τέτοια έργα είθισται να λαμβάνει χώρα η διαβούλευση της μελέτης πριν την έγκρισή της και μετέπειτα η έγκριση και συμβασιοποίησή της κάτι που δεν έγινε.
 - 3) Από την συμβασιοποίηση του έργου δηλαδή από 21/03/2023 ο δήμος έφτασε το Νοέμβριο του 2023, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να τροποποιήσει τη σχετική μελέτη οπότε και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου άρχισε ξανά από το μηδέν.
 - 4) Αναφέραμε πριν ότι σε τέτοια έργα λαμβάνει χώρα η διαβούλευση της μελέτης διότι σε άλλη περίπτωση, όπως το έργο της ανάπλασης Γιαννόπουλου, κατά την εφαρμογή της μελέτης ήτοι την εκτέλεση του έργου διαπιστώνονται αβλεψίες που θα έπρεπε να προβλεφθούν και να διορθωθούν σε προηγούμενο στάδιο.
 - 5) Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις 22 Νοεμβρίου 2024 κατατέθηκε προσφυγή από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης κύριο Μανωλάκη Μιχάλη με θέμα, την ακύρωση της υπ' αριθμό 287 / 2024 απόφασης της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, η οποία ενέκρινε την χρονική παράταση του έργου. Η εν λόγω προσφυγή απορρίφθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2025 από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
 - 6) Στις 01 Απριλίου 2025 έγινε επίσημο αίτημα στο τεχνικό συμβούλιο κατασκευών του αρμόδιου Υπουργείου προκειμένου να δοθεί επισήμως χρονική παράταση στο έργο καθότι σύμφωνα με τα προηγούμενα έχει εξαντληθεί ο συμβατικός χρόνος μαζί με τις παρατάσεις που θα μπορούσε να δώσει νομίμως η αναθέτουσα αρχή. Να σημειώσουμε ότι μετά τον Νοέμβριο του 2023 και έως σήμερα το διάστημα που έχουμε διανύσει είναι απολύτως νόμιμο, καθώς μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η συμβατική διάρκεια του έργου μαζί με τις παρατάσεις που προβλέπονται από το νόμο. Στην υπ' αριθμό 287 / 2024 απόφαση της δημοτικής επιτροπής προφανώς το χρονικό διάστημα που εγκρίθηκε ως παράταση συγκαταλέγεται στα παραπάνω.
 - 7) Μεθαύριο συνεδριάζει το τεχνικό συμβούλιο κατασκευών αναφορικά με την παράταση του έργου και όπως σε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα προσβλέπουμε στη θετική αποδοχή της εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας.

- 8) Τέλος μας ενημέρωσαν ότι αύριο Τρίτη στις 29/04/2025 θα εξεταστεί η ειδική διοικητική προσφυγή του επικεφαλής της αντιπολίτευσης από ειδική επιτροπή του άρθρου 152 κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης που δικαίωσε το δήμο αναφορικά με την παράταση του έργου.

Το έργο θα συνεχίσει κανονικά και θα ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς λύνουμε και τα υπόλοιπα που για χρόνια είχαν μείνει στάσιμα.

1. **Στα προ ημερησίας τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Φελλουζής Μιχαήλ.**
2. **Στα προ ημερησίας από τους Δημοτικούς Συμβούλους** τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:
Οι κ. Βασιλαράκης Γεώργιος, η κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, ο κ. Λουλούδης Χρήστος, ο κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, ο κ. Μηλιός Αναστάσιος, ο κ. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος, ο κ. Σακέλλης Κομνηνός και ο κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος,
3. **Στα προ ημερησίας από τους Προέδρους των Κοινοτήτων** τοποθετήθηκαν οι κάτωθι:
Ο κ. Βαρδαούλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος Βωλάδας) και ο κ. Χατζήπαπας Γεώργιος (Πρόεδρος Ολύμπου).

Θέματα που συζητήθηκαν στα προ ημερησίας διάταξης είναι όπως:

- . Το πρόβλημα της λειψυδρίας που επικρατεί στο νησί και η ανάγκη για γεωτρήσεις.
 - . Την ψήφιση του προεδρικού διατάγματος 129/2025 για τους μικρούς Δήμους που αφορά την οριοθέτηση του οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα και να απαξιωθούν οι ιδιοκτησίες των κατοίκων ειδικότερα στους οικισμούς.
 - . Το καθαρισμό οικοπέδων εντός και εκτός οικισμών με αρμοδιότητα ελέγχου των Δήμων και η υποστελέχωση του Δήμου Καρπάθου ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους ελέγχους αυτοψίας.
 - . Η ανάπλαση του παραλιακού.
 - . Η επίβλεψη των προέδρων για τις ώρες εργασιών των αναδόχων σε εργασίες υδραυλικών, αποχετεύσεων, ηλεκτρολογικών επισκευών καθώς και η συντήρηση και επισκευές αντλιοστασίων στις Δημοτικές Κοινότητες.
 - . Τα δρομολόγια των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
 - . Τα προβλήματα λόγω ελλείψεως προσωπικού για τον καθαρισμό και την προετοιμασία για την έναρξη της τουριστικής σαιζόν από το τμήμα περιβάλλοντος.
 - . Η έκδοση αδείας για τη λειτουργία του παλαιού Δημαρχείου στην θέση Κονάκι.
- Ενημέρωση για τις Δράσεις του τμήματος Τουρισμού.
Ο καθαρισμός της παραλίας του Διαφανίου.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του κ. Δημάρχου των Δημοτικών Συμβουλίων και των υπολοίπων παραβρισκόμενων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης **10/2025**.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνιδης Δημήτριος έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου, ο οποίος αναφέρθηκε στο 11ο θέμα ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση στο Δήμο Καρπάθου δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και έχει ως εξής:**

Με το από 7/10/2021 πρακτικό της η ΚΕΔΕ προτείνει στους Δήμους της χώρας τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ), με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi, hotspots) σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας.

Στις 11/02/2022 ο Δήμαρχος Καρπάθου υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ.

Σκοπός του παρόντος μνημονίου είναι να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις με θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη

δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και να επικαιροποιηθούν και τα σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία - πλαίσιο, οι Ανάδοχοι των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου

εξοπλισμού, για την υλοποίηση των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης ΠΑΠ (access points, κεραίες, εργασίες εγκατάστασης κλπ). Επιπλέον, οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, για τουλάχιστον τρία έτη, η οποία θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος.

Η ισχύς του παρόντος Μνημονίου ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής Σύμβασης που αφορά στον Δήμο.

Οι περιοχές ασύρματης πρόσβασης καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης δύναται να αλλάξουν εφόσον αυτό υποδειχθεί από τον υπεύθυνο εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία τεχνικό.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 και 3 του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου, της Αναθέτουσας Αρχής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ) και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως κυρίου του έργου (ΓΤΤ), ζητείτε επιπλέον να οριστούν με απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ως αρμόδιοι για το έργο καθ' όλη τη διάρκειά του καθώς και την σχετική απόφαση ορισμού.

Παρακαλούμε για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων του Μνημονίου Συνεργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, όπως παρακάτω, καθώς και τον ορισμό του υπαλλήλου του Δήμου, βάσει του άρθρου 1 ορίζεται ο Δημήτριος Γεργατσούλης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου με αναπληρώτρια την Ρεΐση Αναστασία, Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ Δήμου Καρπάθου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν Μνημόνιο συντάχθηκε στην Αθήνα...μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λέκκα 23-25, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΕΥΔΠ- ΨΗΜΕΤ»

Της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως κυρίου του έργου, η οποία εδρεύει επί της οδού Φραγκούδη 11 και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΓΓΤΤ»

Του Δήμου **ΚΑΡΠΑΘΟΥ** όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από **τον Δήμαρχο κο. Φελλουζή Μιχαήλ** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Δήμος»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σκοπός του παρόντος μνημονίου είναι να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση στο

Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο **«WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».**

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία - πλαίσιο, οι Ανάδοχοι των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης ΠΑΠ (access points, κεραίες, εργασίες εγκατάστασης κλπ). Επιπλέον, οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, για τουλάχιστον τρία έτη, η οποία θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος.

Η ισχύς του παρόντος Μνημονίου ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής Σύμβασης που αφορά στον Δήμο.

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Επικοινωνία και Συντονισμός

Για τη βέλτιστη επικοινωνία του Δήμου με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ (και με τον οποιοδήποτε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο ορίσει αυτή), θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου υπάλληλος/υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως αρμόδιοι για το έργο καθόλη τη διάρκειά του. Οι υπάλληλοι έχουν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα και στο Άρθρο 3:

1. Αποτελούν το σημείο επικοινωνίας με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ, τη ΓΓΤΤ και τον Ανάδοχο σε ότι αφορά στο έργο
2. Είναι υπεύθυνοι να οργανώσουν και δρομολογήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή υλοποίηση του έργου (ιδίως για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους, για τις αδειοδοτήσεις κατά λόγο αρμοδιότητας, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κατάλληλης ευρυζωνικής διασύνδεσης στο διαδίκτυο κλπ)
3. Ελέγχουν την ορθή ποσοτική παράδοση του εξοπλισμού ώστε να εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού από την αρμόδια

υπηρεσία ή όργανο του Δήμου, την οποία κοινοποιούν στην ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ.

4. Παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων ελέγχων εγκαταστάσεων του αναδόχου και συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση.
5. Ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία παρακολούθησης του έργου για την πορεία υλοποίησής του σχετικά με τυχόν σφάλματα και αστοχίες.

Από πλευράς ΓΤΤ και ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ οι υπεύθυνοι του έργου θα οριστούν στην εκτελεστική σύμβαση.

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις ΓΤΤ/ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ

Η ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ ως Δικαιούχος και Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τη Γενική

Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΤΤ), μεταξύ άλλων

Α. Τη συνολική διαχείριση του έργου και την οργάνωση της υλοποίησής του ως αναθέτουσα αρχή,

Β. Τη σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για την επιλογή των σημείων ασύρματης πρόσβασης και τη συνεργασία με το Δήμο για την επιλογή των βέλτιστων σημείων

Γ. Την παροχή διευκρινήσεων στους Δήμους καθ' όλη τη

διάρκεια του έργου Δ. Την παρακολούθηση της ομαλής

συνεργασίας του Αναδόχου με το Δήμο

Ε. Τη γενική εποπτεία του έργου για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου

Η ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ συνεργάζεται με την ΓΤΤ για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων, για την ανταλλαγή απόψεων, και γενικά, για όλα τα θέματα που αφορούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, το έργο παραδίδεται από την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ στην ΓΤΤ, η οποία αποτελεί τον Κύριο του έργου.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Δήμου

Α. Προκαταρτικό στάδιο σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων

Στην αρχική φάση του έργου και πριν τη σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, ο Δήμος έχει επιλέξει και αποστέλλει στη ΓΤΤ (μέσω των συντεταγμένων του 1ου σημείου ΣΑΠ που έχει δοθεί ορισθεί και οριοθετεί την αντίστοιχη ΠΑΠ) τις περιοχές (ΠΑΠ) που θεωρεί κατάλληλες για να προταθούν προς ένταξη στο αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν στην από 24/12/2021 επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο». Οι περιοχές (ΠΑΠ) αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα του παρόντος

Τα κριτήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης και προέγκρισης των προτεινόμενων σημείων (ΣΣ και ΣΑΠ). Ο Δήμος, αφού ενημερώθηκε για τα προ εγκεκριμένα σημεία, εξασφάλισε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα εν λόγω σημεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο (ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της μέγιστης διαθέσιμης ταχύτητας στην περιοχή) για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το κόστος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, βαρύνει το Δήμο.

Η δυνατότητα για παροχή ρεύματος τεκμηριώνεται είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης ή σχετικής τεκμηρίωσης περί της ήδη υφιστάμενης παροχής ή με προσκόμιση βεβαίωσης ή τεκμηρίωσης ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή από τους σχετικούς παρόχους. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις

εκδίδονται από τον Δήμο και σε αυτές επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα τεκμηριωτικά στοιχεία και έγγραφα.

Η δυνατότητα για σύνδεση στο διαδίκτυο τεκμηριώνεται είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης ή σχετικής τεκμηρίωσης περί της ήδη υφιστάμενης σύνδεσης ή με προσκόμιση βεβαίωσης ή τεκμηρίωσης ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή από τους σχετικούς παρόχους. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται από τον Δήμο και σε αυτές επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα τεκμηριωτικά στοιχεία και έγγραφα.

Β. Φάση προετοιμασίας σημείων εγκατάστασης

Οι επιλεγμένες θέσεις των ΠΑΠ τίθενται υπόψη του Αναδόχου, ο οποίος είτε τις αποδέχεται και συντάσσει σχετική τεχνική έκθεση (όπου περιγράφεται ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση, οι σχετικές εργασίες και κάθε άλλο συναφές τεχνικό θέμα), ή απορρίπτει τεκμηριωμένα κάποια ή κάποιες από αυτές. Λόγοι απόρριψης μπορεί να είναι τεχνικοί λόγοι που αποτρέπουν την εγκατάσταση ή δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή λειτουργία της εγκατάστασης, ή η απαίτηση για επιπλέον εργασίες ή υλικά που θα πρέπει να βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Σε περίπτωση απόρριψης, η Αναθέτουσα υποδεικνύει στον Ανάδοχο νέα σημεία, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση του Δήμου. Μετά από διαδοχικές απορρίψεις σημείων, μπορεί να απορριφθεί εντελώς μια ΠΑΠ και να προταθεί νέα.

Σε αυτή τη φάση του έργου ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης και επίσης μετά τη συμφωνία αυτών να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες ώστε να φέρει σε πλήρη ετοιμότητα τα σημεία εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

- Παροχή συμβατικά ενεργής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ) στα Σημεία Συγκέντρωσης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4GR είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο Δήμος οφείλει να συνάψει σύμβαση με τηλεπικοινωνιακό πάροχο για σύνδεση που παρέχει ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100Mbps (αν διατίθεται), αλλιώς σε διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται από τους παρόχους στην περιοχή του (σε συνεννόηση με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ).

Θα υπάρχει τεκμηριωμένη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή για εξασφάλιση σύνδεσης της ιδίας τουλάχιστον ταχύτητας για πέντε ή περισσότερα έτη.

- Ολοκλήρωση ενεργειών για την ετοιμότητα των Σημείων Συγκέντρωσης
- Εξασφάλιση παροχής ρεύματος και πρόσβασης στα Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Είναι ευθύνη του Δήμου να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες και διαδικασίες ώστε να υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος στα σημεία που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός.
- Παραλαβή του απαιτούμενου εξοπλισμού και φύλαξή του, με ευθύνη του Δήμου, μέχρι τη διάθεσή του στον ανάδοχο για την εγκατάσταση.
- Συνεργασία με τον Ανάδοχο και αρωγή ως προς την επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Γ. Παραλαβή και παρακολούθηση του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης

Για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και επιτυχίας του έργου έχει γίνει πρόβλεψη να συμμετέχουν ενεργά οι Δήμοι και στις διαδικασίες παραλαβής και παρακολούθησης του έργου συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές.

Έτσι, ο Δήμος δεσμεύεται για τα παρακάτω:

Κατά τη Φάση 1 - Προμήθεια και Εγκατάσταση Κεντρικού Εξοπλισμού & Λογισμικού Υποδομής:

- **Συνυπογραφή** της Τεχνικής Έκθεσης από τον Δήμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω υπό Β.
- **Βεβαίωση ποσοτικής παράδοσης εγκατεστημένου εξοπλισμού:** Μετά από κάθε παράδοση εξοπλισμού, ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΥΔ-ΨΗΜΕΤ αποδεικτικό, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ή όργανό του, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, ο εξοπλισμός, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

- **Μελέτη μέτρησης της ποιότητας και της επίδοσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi:** Ο αρμόδιος υπάλληλος θα παρευρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της εγκατάστασης και θα συνυπογράφει την έκθεση αποτελεσμάτων ως προς την παρουσία του.

Κατά τη Φάση 3:

- **Επιχειρησιακή λειτουργία- Διαχείριση και παρακολούθηση Δικτύου:** Ο αρμόδιος υπάλληλος θα ενημερώνει τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου ή για αιτήματα μετεγκατάστασης του εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου.

Εκτός των ανωτέρω, ο Δήμος συνεπικουρεί την αρμόδια μονάδα παρακολούθησης και τις επιτροπές παραλαβής σε κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την υλοποίηση του έργου, ειδικά όσον αφορά θέματα επιτόπιας παρακολούθησης και ελέγχων.

Δ. Επιπλέον υποχρεώσεις του Δήμου

Ο Δήμος δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του ασύρματου δικτύου (πχ αντικατάσταση εξοπλισμού μετά από κλοπή, αποκατάσταση ηλεκτροδότησης κλπ) εντός των ορίων του Δήμου, για τα οποία δεν έχει υποχρέωση ο Ανάδοχος.

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση για την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της διαδικτυακής σύνδεσης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που κάποια σύνδεση παραμένει εκτός λειτουργίας για διάστημα άνω των 24 ωρών και ο Δήμος δεν προέβη σε ενέργειες ως προς την αποκατάστασή της (πχ εργασίες συντήρησης, ενημέρωση του παρόχου τηλεπικοινωνιών για αποκατάσταση της βλάβης κλπ) τότε η ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ, σε συνεργασία με την ΓΤΤ έχει το δικαίωμα να προβεί αυτοδίκαια σε μετεγκατάσταση της υποδομής σε άλλο σημείο είτε εντός του Δήμου είτε σε άλλο Δήμο που μετέχει στην υλοποίηση της Δράσης. Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων, το σχετικό δικαίωμα ασκείται από την ΓΤΤ.

Άρθρο 4: Κυρώσεις – Διορθωτικές Ενέργειες

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 3 επιφέρει είτε την πλήρη είτε την μερική απόσυρση των σημείων πρόσβασης που έχουν υλοποιηθεί στον Δήμο και μετεγκατάσταση τους με απόφαση της ΓΓΤΤ/ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ σε άλλα σημεία υλοποίησης του Έργου. Η ΓΓΤΤ/ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ ενημερώνει εγγράφως το Δήμο για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 3 και εξετάζει τυχόν αντιρρήσεις, που θα πρέπει να κατατεθούν εντός 15 ημερών, αποφασίζοντας τυχόν διορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση των προβλημάτων ή μετεγκατάσταση των σημείων πρόσβασης.

Άρθρο 5: Έναρξη, διάρκεια, τροποποίηση και λήξη Ισχύος**Άρθρο 6 Ασφάλεια –Εμπιστευτικότητα**

Τα Μέρη, θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και δε θα γνωστοποιούν οποιαδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία, ούτε θα παραδίδουν έγγραφα σε οποιονδήποτε, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των συμβαλλόμενων.

Το παρόν συντάχθηκε σε 3 πρωτότυπα (ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος) και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Για τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων**

Για την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ

Για το Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Παράρτημα Σύμβασης

Δήμος: ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Νοτίου Αιγαίου)

Αριθμός ΠΑΠ: 13

Υπεύθυνος: Νικόλαος Λαμπρινός

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2245360113

Email Επικοινωνίας: nikolaos.lambrinos@gmail.com

Α/Α	Ονομασία ΠΑΠ	Ονομασία ΣΣ	Συντεταγμένες του ΣΣ
1	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΕΠ Ολύμπου	Γεωγρ. πλάτος: 35.741111 Γεωγρ. μήκος: 27.172778
2	ΠΗΓΑΔΙΑ-ΚΟΝΑΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΟΝΑΚΙ	Γεωγρ. πλάτος: 35.507145731173 Γεωγρ. μήκος: 27.213910870625
3	ΔΙΑΦΑΝΙ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ	ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ	Γεωγρ. πλάτος: 35.757361 Γεωγρ. μήκος: 27.209861
4	ΑΠΕΡΙ- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	Κοινοτικό Γραφείο	Γεωγρ. πλάτος: 35.55009614591 Γεωγρ. μήκος: 27.170437281173
5	ΠΗΓΑΔΙΑ -ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ	ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Γεωγρ. πλάτος: 35.508691912105 Γεωγρ. μήκος: 27.21186330371
6	ΠΥΛΕΣ -ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Γεωγρ. πλάτος: 35.531944 Γεωγρ. μήκος: 27.133889
7	ΟΘΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Γεωγρ. πλάτος: 35.543528 Γεωγρ. μήκος: 27.150881
8	ΑΜΟΟΠΗ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Εκκλησία	Γεωγρ. πλάτος: 35.476058482344 Γεωγρ. μήκος: 27.197708884417
9	ΜΕΣΟΧΩΡΙ -ΠΛΑΤΕΙΑ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Γεωγρ. πλάτος: 35.629799270041 Γεωγρ. μήκος: 27.107838017331
10	ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Γεωγρ. πλάτος: 35.508011905088 Γεωγρ. μήκος: 27.209200490651
11	ΒΩΛΑΔΑ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ	Κοινοτικό Κατάστημα	Γεωγρ. πλάτος: 35.553174656583 Γεωγρ. μήκος: 27.160154570112

Α/Α	Ονομασία ΠΑΠ	Ονομασία ΣΣ	Συντεταγμένες του ΣΣ
12	ΑΡΚΑΣΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ	Γεωγρ. πλάτος: 35.480228446793 Γεωγρ. μήκος: 27.118748232823
13	ΜΕΝΕΤΕΣ -ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ	Κοινοτικό Κατάστημα	Γεωγρ. πλάτος: 35.491092901482 Γεωγρ. μήκος: 27.168457174863

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση στο Δήμο Καρπάθου δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

**Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Η γραμματέας τήρησης των
Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου**

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Παυλίνα Κων. Χατζηπαχούλη

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

1. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
2. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
3. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
4. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
5. Λουλούδης Χρήστος του Ιωάννη

6. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
7. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
8. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
9. Μηλιός Αναστάσιος Του Γεωργίου
10. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
11. Προϊκής Νικόλαος του Εμμανουήλ
12. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
13. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
14. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
15. Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)
16. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου (Γραμματέας του Δ.Σ)
17. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ