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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Κάρπαθος, 14η Φεβρουαρίου 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	                             αρ. πρ.:      973                	 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ							
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

05/05


                               Αρ.Πρωτ.: 1454/24-02-2023	                                 
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ				
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ΘΕΜΑ:   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης» 
	

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) Την με αρ. πρωτ. 464/24-02-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου και τους λόγους που επικαλείται σ’ αυτή.

β)  Την με αρ. πρ. 8155/27-10-2022 (22SYMV011506968) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες ήτοι 26/01/2023.





Παρακαλούμε όπως:


Εγκρίνετε  την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης» για διάστημα (2) δύο ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2023.
 




	
	Κάρπαθος      14/ 02 / 2023
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχ/κων   Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος  Δήμου Καρπάθου

	
	

	
	


	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
	

	1) Φάκελο έργου
	Δημήτρης  ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Τοπογράφος  μηχανικός
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