


**ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.**

Περ. Αγίου Λουκά  
Αφάντου Ρόδου,  
[ergon.dev@gmail.com](mailto:ergon.dev@gmail.com),  
[andreas.kalopitas@gmail.com](mailto:andreas.kalopitas@gmail.com)  
+30 22417 77000



ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: αίτημα παράτασης έργου “ **Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού**”

Παρακαλώ όπως χορηγήσετε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος στο οποίο είμαι ανάδοχος χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών για τους πιο κάτω λόγους.

Πρώτων λόγο των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια του Δεκέμβριου και Ιανουαρίου (βροχοπτώσεις), δε καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών οδοστρωσία

Δεύτερων λόγο της αναγκαιότητας σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συμπεριλάβει εργασίες εκσκαφών, επισχέσεων και καθαιρέσεων ( υφιστάμενο τοιχίο) από την υπηρεσία σας που είναι απαραίτητες για την έναρξη των εργασιμων.

Τρίτων δεν έχει οριστεί επιβλέπων μηχανικός για την έναρξη των εργασιών.

Κάρπαθος / / 2024  
Εργοληπτική Επιχείρηση  
ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.

ANDREAS  
KALOPITAS

Digitally signed by  
ANDREAS KALOPITAS  
Date: 2024.01.15 14:53:58  
+02'00'

