



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/8/2023

Προς Το ΔΣ Δήμου Καρπάθου

Στην Κάρπαθο σήμερα την 30/8/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν απόφαση 30/2022 οικονομικής επιτροπής προκειμένου να προβεί στην παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας Σύμβαση για « Προμήθεια Κουφωμάτων Λυκείου Απερίου Καρπάθου» Αριθμ. Σύμβασης 12373 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV012883256).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 3) ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την αίτηση του την 30/8/2023 (έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα) στο πρωτόκολλο του Δήμου μας και σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες **σωρευτικές** προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του [άρθρου 132](#),

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου **είτε** με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής **είτε** ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά **πριν** από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. ([άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. ([άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016](#))

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός **ευλόγου** χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. ([άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 104 του Ν.4782/2021](#). Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 προβλέπονται: 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο... γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,... 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιαστικές κατά την έννοια της παραγράφου 4,

Άρθρο 206

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή,

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64f077af0979294662158878 στις 31/08/23 14:21

το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 12373 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012883256) σύμβαση.
2. την υπ' αριθ. 21546/30-8-2023 αίτηση του αναδόχου
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021

Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών έως την 27/10/2023 (μισό της διάρκειας της σύμβασης).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- **ΜΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

- **ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

- **ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**