



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Πρωτόπαπας Νικόλαος
Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου
Τ.Κ.: 85700, Κάρπαθος
Τηλέφωνο: 2245360113
e-mail: n.protopapas@karpathos.gr

Κάρπαθος, 22-02-2024

ΠΡΟΣ

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Θέμα: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ:ΡΟΙ8Ε0-115) με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σύμφωνα με το Πρακτικό 1/23-11-2023 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ.3 και 186 παρ. VI.1., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. 79/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ: 98Σ3ΩΕ0-Ι3Ψ) για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
3. Τις με αριθ. 150/2024, 151/2024 και 152/2024 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης του Προϋπολογισμού 2024.
4. Την με αριθ. πρωτ. 01/30.06.2023 (ΑΔΑ:6ΠΙ946Ν9ΠΒ-ΚΤΡ) απόφαση του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Την με αριθ. πρωτ. 21268/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΝΡΟΡ1Ι-Θ4Λ) απόφαση Επικύρωσης Νομιμότητας της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
6. Το άρθρο 9 του ν.5056/2023 σύμφωνα με το οποίο προστίθεται στην Δημοτική Επιτροπή η αρμοδιότητα της έγκρισης των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων.
7. Την από 05-09-2023 προγραμματική σύμβαση με ΑΔΑ:ΡΟΙ8ΩΕ0-115 και συγκεκριμένα το άρθρο 4,6 και το άρθρο 7.
8. Το Πρακτικό 1/23-11-2023 της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, η οποία εισηγείται «την τροποποίηση ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και συγκεκριμένα την Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65d6e6bca53f662ab239f277 στις 22/02/24 08:17

αφαίρεση από το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 4 με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου και την τροποποίηση της ως προς την παράδοση υλοποίηση του υποέργου 3» για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 1/2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με ΑΔΑ:ΡΟΙ8Ε0-115 (βάση της απόφασης ΔΣ 79/2023) μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ως κάτωθι:

1. Τροποποιεί το Άρθρο 4 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΧΩΡΟΣ» και αφαιρεί το υποέργο 4 τροποποίηση που αφορά το φυσικό αντικείμενο.
2. Τροποποιεί το άρθρο 6 με τίτλο «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» και στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται ο προϋπολογισμός της σύμβασης με το ποσό **€84.790,40** και στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η Δεύτερη δόση με το ποσό **38.155,68€** και η Τρίτη δόση με το ποσό των **21.934,72€**.
3. Τροποποιείται το άρθρο 7 με τίτλο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» και αντικαθίσταται ο χρόνος με 9 μήνες αντί για 7 μήνες, προσθέτοντας 2 επιπλέον μήνες για την παράδοση υλοποίηση του υποέργου 3.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί:

-Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση.

-Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για ενημέρωση.

**Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών,
Οργάνωσης & Ψηφιακού
Μετασχηματισμού**

Νικόλαος Πρωτόπαπας