

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: ΡΟΙ8ΩΕΟ-115
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Στην Ρόδο, σήμερα, 23/11/2023, συνήλθε η ως άνω Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Δήμου Καρπάθου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύntαξη Μελετών», η οποία συστάθηκε με τις υπ' αριθμό 79/2023 (ΑΔΑ: 98Σ3ΩΕΟ-Ι3Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου και 01/30.06.2023 (ΑΔΑ:6ΙΠ946Ν9ΠΒ-ΚΤΡ) απόφαση του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.», αποτελούμενη από α) τον Δήμαρχο Καρπάθου, κ. Ιωάννη Νισύριο, εκπρόσωπο του Δήμου Καρπάθου, β) τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου, κ. Δημήτριο Γεργατσούλη, εκπρόσωπο του Δήμου Καρπάθου γ) τον Τεχνικό Διευθυντή του «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» κ. Ναπολέοντα Παπαδάκη, εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.», η οποία αφού έλαβε υπόψη :

1. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) για τις ρυθμίσεις στην Τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.06.2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 που αφορά στις προγραμματικές συμβάσεις, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012)
4. Την υπ. αριθ. 79/2023 (ΑΔΑ: 98Σ3ΩΕΟ-Ι3Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης στον δήμαρχο, κ. Νισύριο Ιωάννη, για την υπογραφή της,
5. Την με αριθ. πρωτ. 01/30.06.2023 (ΑΔΑ:6ΙΠ946Ν9ΠΒ-ΚΤΡ) απόφαση του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Ανδρομάχης Αλιφέρη, για την υπογραφή της,
6. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 363 (ΑΔΑ:Ψ3Μ3ΩΕΟ-Π9Ρ), 364 (ΑΔΑ:917ΖΩΕΟ-ΒΕ5), 365 (ΑΔΑ:ΨΑΜ0ΩΕΟ-Η6Ν) και 366 (ΑΔΑ:ΩΖΘΘΩΕΟ-ΓΚΥ) της 29.08.2023.

7. Την με αριθ. πρωτ. 21268/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΝΡΟΡ1Ι-Θ4Λ) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπάθου και «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» για το έργο με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύνταξη Μελετών» (ΑΔΑ:98Σ3ΩΕΟ-ΙΕΨ) σχετικά με το αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4, καθώς και τις υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα της προγραμματικής σύμβασης άρθρο 5, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»:

- ✓ Υποστήριξε τον Δήμο Καρπάθου στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
- ✓ Οργάνωσε την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
- ✓ Διέθεσε για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, συνεργάτες και στελέχη προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
- ✓ Παρείχε αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, στα μέλη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για την πορεία του.
- ✓ Διέθεσε τον αναγκαίο χώρο καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της, στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.
- ✓ Παρείχε τις υπηρεσίες διοίκησης του έργου.
- ✓ Συμβασιοποίησε το Υποέργο 1 «Παροχή υπηρεσιών τη σύνταξη προμελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Δαματρία για την ανέγερση κτιρίου πολιτικής προστασίας». (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013547282).
- ✓ Συμβασιοποίησε το Υποέργο 2 «Παροχή υπηρεσιών τη σύνταξη οριστικής μελέτης Αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Σάνταλος για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013547278).

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ιωάννης Νισύριος, Δήμαρχος Καρπάθου, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο Δήμος Καρπάθου δεν δύναται να παρέχει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία - δεδομένα για το Υποέργο 4 «Σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μενετών και επικαιροποίηση μελέτης δικτύων αποχετευτικών Αμμοσπής Λακί», ενώ για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Σύνταξη στατικής μελέτης φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου», απαιτείται να προηγηθεί η ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Αποτύπωση – Στατική Αποτύπωση –

Εργαστηριακή Έρευνα Φέροντος Οργανισμού 1ου και 2^{ου} Νηπιαγωγείου στα Πηγάδια Καρπάθου» που πρόκειται για το Υποέργο 1 της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου Καρπάθου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΨΙΑΩΕΟ-ΨΩΚ).

Με το παρόν πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης :

Α) Εισηγείται την καταβολή της Α' δόσης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, ποσού ύψους 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, από τους κωδικούς των υποέργων 1 και 2 που υλοποιούνται και η οποία προκαταβολή θα αποσβεστεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Β) Εισηγείται την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και συγκεκριμένα την αφαίρεση από το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 4 με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου και την τροποποίησή της ως προς την παράδοση-υλοποίηση του Υποέργου 3.

Γ) Πιστοποιεί την ανταπόκριση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.», ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική προγραμματική σύμβαση.

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για τον Δήμο Καρπάθου



Ιωάννης Νισούριος

Δήμαρχος Καρπάθου

Για την «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.»



Ναπολέον Παπαδάκης

Τεχνικός Διευθυντής ΠΕΔΙΑ 2.0



Δημήτριος Γερατσούλης

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

