



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Κάρπαθος 19/03/2025

Ταχ. Δ/ση : Πηγάδια
Ταχ. Κώδικας : 85700 Κάρπαθος
Πληροφορίες : Θεοχαρούλα Δημάρχου
Τηλ : 22453-60105
e-mail: th.dhmarxou@karpathos.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Αποκατάσταση μόνωσης Δημοτικού Σχολείου Αρκάσας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου**»

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ.: 424

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει.
- 3) Την με αρ. πρ. 24560/31-12-2024 με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016104910 Εργολαβική σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες.
- 4) Την με αρ. πρωτ. 3303/18-03-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση 2 μηνών
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 3328/18-03-2025 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας – Πολεοδομικής Οργάνωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση μόνωσης Δημοτικού Σχολείου Αρκάσας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου**» για διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31/05/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ