

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγ. Αναστασίας &
Παλαιών Πατρών Γερμανού
"Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη" Α3
85132 ΡΟΔΟΣ
τηλ. & fax 2241-033972

698
02-02-2023

ΡΟΔΟΣ 02 / 02 / 2023

Προς: Δήμο Καρπάθου
Τεχνική Υπηρεσία

υπόψη: Κου Γεργατσούλη Δ.

ΑΙΤΗΣΗ

Θέμα: "Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου"

Είμαστε ανάδοχοι του έργου: «**Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου**», που βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος έχει προθεσμία περαίωσης στις 7-2-2023.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου και ιδιαίτερα της θεομηνίας που έπληξε το νησί στις 8/12/2022, διαπιστώθηκε ότι η τεχνική λύση για την διευθέτηση των ομβρίων πρέπει να αναπροσαρμοσθεί..

Εν αναμονή των τεχνικών οδηγιών που θα μας χορηγήσει η Υπηρεσίας σας και προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, υποβάλλουμε με την παρούσα αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 7 Απριλίου 2023.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τις ενέργειές σας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 22410 33972
Α.Φ.Μ.: 99874141-Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542
Κάσδαγλης Χριστόφορος