



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κάρπαθος, 15 Οκτωβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 21554

Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου
Τ.Κ.: 857 00, Κάρπαθος
Τηλέφωνο: 22453 60116
E-mail: mayor.secretary@karpathos.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού»

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ 1417/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει.
- 3) Την υπ' αριθ. πρωτ. 8855/17.05.2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΟΥΡΑ ΛΕΥΚΟΥ» (23ΣΥΜΝ012695036) με διάρκεια περαίωσης τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 17.08.2023.
- 4) Την υπ' αριθ. 1159/2024 Απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 19987/29.08.2024 αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού».
- 6) Την υπ' αριθ. πρωτ. 20011/30-08-2024 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας – Πολεοδομικής Οργάνωσης.
- 7) Την υπ' αριθμ. 1393/2024 Απόφαση Δημάρχου
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21403/11-10-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21541/15-10-2024 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας – Πολεοδομικής Οργάνωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού», για διάστημα ενός (1) ημερολογιακού μήνα, δηλαδή μέχρι τις **17/11/2024**.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής